



Detta dokument är för den medlem vars båt har behov av att vara torrsatt utöver ordinarie torrläggningstid (se föreskrifter). Dokumentet utgör bl.a. underlag för varvsgruppens beslut angående beviljande av dispens från ordinarie sjösättning.

# Renoveringsplan

För arbete på båt tillhörande båtägare i Ulvsundavikens Varvsförening, UVF

**Namn:**..... **Tfnnr:**..... **Båtklubb:**.....

**Båtens namn:**..... **Båtens totala längd:**..... **Bredd:**.....

**Om liggande i tält eller skjul - Längd:**..... **Bredd:**.....

**Typ av åtgärd (ringa in):**    **Reparation**    **Renovering**    **Ombyggnation**    **Annat**

Beskriv så konkret som möjligt vad som skall göras som helhet och vid behov uppdelat i delmål (delmål A, B, C nedan):

A:.....

B:.....

C:.....

vid behov: fortsätt på nästa sida

**Beräknad tidsåtgång:**..... timmar **Beräknat slutdatum:** .....

**Delmål och avstämningstider:**

A:..... vara åtgärdat

B:..... vara åtgärdat

C:..... vara åtgärdat

**Varvsansvarig yrkar bifall/avslag med motivering:**

.....  
.....  
.....

**Varvsgruppens beslut är bifall/bifall med krav på ändring i planen/avslag med motivering:**

.....  
.....  
.....

*Ansvarig för upprättande och genomförande av projektet är båtägaren. Ansvarig för uppföljning av att tidplanen hålls är varvsansvarig. I de fall tidsplanen inte innehålls krävs en reviderad projektplan som ska godkännas av varvsgruppen. Invändning mot beslut riktas till varvschefen. Båt som inte blir klar inom planerad tid och som inte har fått en ny projektplan godkänd av varvsgruppen ska flyttas från UVFs område inom 20 dagar. Från första dag efter avtalad tid tar UVF ut en avgift på 250 kr/dag för platsen.*

Ovanstående projektplan är härmed överenskommen:

Datum:.....

.....  
Båtägarens namnunderskrift

.....  
Varvsansvarigs namnunderskrift